

راهنمای طرح‌ریزی پروژه‌های فاضلاب

ترجمه: حافظ غفاری*

(دریافت ۸۰/۲/۲۵ پذیرش ۸۰/۱۰/۲۷)

تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید در طرح‌ریزی و راهاندازی آن نکات زیست محیطی با دقت بررسی شد و در نظر گرفته شود. این مقاله به ارائه جزئیات آنچه که باید در طرح‌ریزی یک سیستم فاضلاب مدد نظر قرار گیرد، می‌پردازد. یک طرح مجموعه مدارکی است که عوامل احاطه کننده یک پروژه ساخت و ساز مربوط به فاضلاب را بررسی می‌کند، و با معرفی تمام سیستم فاضلاب، از جمع‌آوری تا تخلیه، پیشنهادهای انتخاب شده را پشتیبانی می‌نماید. شرایط تدوین طرح تحت عنوان هشت نکته طرح‌نویسی برای تأسیسات مربوط به فاضلاب آمده است. تعدادی از مقررات مربوطه نیز ذکر شده است.

مقدمه

سازمان کیفیت محیط زیست^۱ که از این پس آن را سازمان یا DEQ می‌نامیم، برای دادن مجوز به تأسیسات فاضلاب و نیز برای طرح‌های پیشنهادی کارهای مربوط به فاضلاب، بر انواع مختلف گزارش‌های مهندسی و طراحی، که شامل طرح‌های تأسیسات هم می‌شود، تکیه می‌کند. در پروژه‌های ساده ممکن است تنها تیاز به مقداری گزارش پیش طراحی یا یک مطالعه امکان‌سنجی باشد، اما در پروژه‌های پیچیده‌تر به یک طراحی جامع تأسیسات یا یک ارزیابی مهندسی نیاز است.

یک طرح، یک سری مدارک جامع است که عوامل درگیر یک پروژه ساخت و ساز مربوط به فاضلاب را بررسی می‌کند و گزینه‌های انتخاب شده را توجیه می‌نماید. چنین طرحی تمام سیستم فاضلاب، از جمع‌آوری تا تخلیه را معرفی می‌کند. شرایط مخصوص این مدارک تحت عنوان هشت نکته طرح‌نویسی برای تأسیسات مربوط به فاضلاب در زیر آمده است. هم‌چنین، تعدادی از مقررات کاربردی و یک توصیف از جریان بازرسی توسط سازمان در راهنمایی‌های طرح‌ریزی ارائه شده است.

توصیه شده که موسسات محلی و مشاوران آنها در گام‌های اولیه طراحی پروژه به هیئت طراحی و مهندسی DEQ همان منطقه مراجعه کنند تا سطح مطالعه مناسب برای یک پروژه خاص را دریابند، به گونه‌ای که طرح آنها شرایط بازرسی طرح و نیازهای اعتباری را برآورده نماید.

چه وقت نوشتن طرح مورد نیاز است؟

پروژه‌هایی که از جانب مؤسسات فدرال یا ایالتی تأمین اعتبار می‌شوند معمولاً به عنوان شرایط سرمایه‌گذاری به یک طرح نیاز دارند. موسسات اعتباری ممکن است به عناصری در مدارک طراحی نیاز داشته باشند که در این راهنما فهرست نشده است.

در برخی موارد ممکن است یک طرح تأسیسات نیاز به مجوز تخلیه صادر شده است، ارائه مدارک ضروری برای هیئت DEQ، به منظور بازرسی طرح و تعیین این که مجوز تأسیسات فاضلاب چگونه باید اصلاح گردد، معمولاً شامل بیشتر از هشت نکته پایه‌ای طراحی می‌شود، که در زیر تحت عنوان بخش طرح‌نویسی آمده است. برای مثال، در ارزیابی این که آیا افزایش بار جرمی تضمین شده است؟ هریشهای طرح پیشنهادی مانند هریشهای کنترل نفوذ و نشت (I/I) باید مورد توجه قرار گیرد. در مثال دیگر، برای دانستن این که آیا بهبود ناشی از تصفیه کافی یا مؤثر خواهد بود، یا نه؟ بقیه تأسیسات باید در نظر گرفته شوند.

چه وقت نوشتن طرح عاقلانه است؟

با وجود این که در بسیاری از موقعیت‌ها که فوقاً توضیح داده نشده، نیاز نیست، اما معمولاً به نفع جوامع

^۱ Mutual Agreement and Order

* دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط‌زیست، دانشگاه مازندران

مزایای دیگر فرایند طرح‌ریزی

■ طرح مانند یک ابزار آموزشی عمل می‌کند، که به شهر وندان، تصمیم گیرنده‌گان محلی، و موسسات سرمایه‌گذار فدرال یا ایالتی مجموعه‌ای از داده‌ها و تحلیل‌ها و لوازم فرایند تصمیم‌گیری و مشارکت عمومی ارائه می‌کند، و بدین صورت کار مورد نظر را پشتیبانی می‌کند.

■ طرح نشان می‌دهد که به چه دلیل پروژه مورد نظر یک پیشنهاد با هزینه مناسب‌تر و سازگار با محیط زیست است.

■ طرح با در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی خاص آن محل و کم کردن موارد بحث‌انگیز (یعنی مسائل خاص آن محل از قبیل محدوده‌های باستان‌شناسی یا تاریخی، آب‌های خوش منظر و ...) می‌تواند به عنوان یک مدرک "سیاست ملی محیط‌زیست"^۲ و مانند آن عمل کند تا شرایط بازرسی زیست‌محیطی را برآورده نماید.

■ طرح با ارائه حد نهایی طراحی مهندسی گستره و نوع فرایند، موقعیت محل و بودجه، مانند یک راهنمای مهندس طراح عمل می‌کند.

■ طرح به صورت مدارک تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل‌های لازم برای DEQ به منظور گرفتن مجوزهای ضروری عمل می‌نماید.

■ طرح نشان می‌دهد که بهسازی تأسیسات چقدر هزینه بر می‌دارد. در ضمن نرخ‌های جاری فاضلاب‌ها را بررسی می‌کند، و وقتی افزایش نرخ لازم است آن را طرح‌ریزی می‌نماید.

آنچه طرح نیست

یک طرح باید با انواع گزارش‌های معرفی تأسیسات یا نشریات تخصصی، مانند زیر اشتباہ شود.

■ طرح یک راهنمای برای اندازه‌گیری ظرفیت هیدرولیکی ناچالص مجراهای فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ با توجه به منطقه‌بندی و توسعه نهایی نیست، زیرا این‌ها را در طرح اصلی مدیریت فاضلاب می‌توان یافته.

■ طرح یک طرح اصلی مدیریت فاضلاب که ترتیب سازمانی یا بخش‌بندی اختیارات یا مسئولیت‌ها را در

² National Environmental Policy Act

است که پیش از طراحی یک پروژه سیستم فاضلاب شهری، درخواست وارسی آن را توسط هیأت پذیرش و مهندسی DEQ بدهند. این کار زمان مورد نیاز را برای بررسی پروژه به منظور صدور مجوز فاضلاب، و نیز برای وارسی طراحی مهندسی کاوش می‌دهد. بسیاری از اطلاعات موجود در طرح، یا برای طراحی اجزا و یا برای صدور مجوز یا هر دو اینها مورد نیاز خواهد بود. در بسیاری از موارد، تغییراتی که به خاطر بازرسی در طرح ایجاد شده ضمن رعایت مسائل مهندسی و نیز مسائل مربوط به صدور مجوز، و جهت‌دهی تلاش‌ها یا رفع پیامدهای نامطلوب، به میزان چشم‌گیری در هزینه‌های مهندسی صرفه‌جویی نموده است.

پیچیدگی پروژه‌ها بر انتخاب نوع تدارکات طرح اثر می‌گذارد. یک پروژه بهسازی گستردگی در تصفیه‌خانه فاضلاب، اغلب نیاز به نوشتن طرح دارد، اما اصلاحات کوچک‌تر، فقط یک گزارش پیش طرح نیاز خواهد داشت. DEQ طرح‌ها و مطالعات امکان‌سنجی، تقاضاهای پیشنهاد طرح، گزارش‌های پیش طراحی و مطالعات پیش‌نویس مهندسی دیگر را بررسی می‌کند. این کار - پیش از آغاز به کار مهندس مشاور روی طرح نهایی - با شناخت محدوده‌هایی که ممکن است تحقیقات میدانی بیشتر در آن لازم باشد، جلوی افزایش هزینه‌ها و ایجاد تأخیرات ناشی از مسائل فنی پیش‌بینی نشده یا مشکلات قانونی را می‌گیرد.

وقتی که مجوز تخلیه مورد تجدید نظر قرار گرفته یا مجوز تخلیه جدیدی صادر شده است، ارائه مدارک ضروری برای هیئت DEQ، به منظور بازرسی طرح و تعیین این که مجوز تأسیسات فاضلاب چگونه باید اصلاح گردد، معمولاً شامل بیشتر از هشت نکته پایه‌ای طراحی می‌شود، که در زیر تحت عنوان بخش طرح‌نویسی آمده است. برای مثال، در ارزیابی این که آیا افزایش بار جرمی تضمین شده است؟ هریشهای طرح پیشنهادی مانند هریشهای کنترل نفوذ و نشت (I/I) باید مورد توجه قرار گیرد. در مثال دیگر، برای دانستن این که آیا بهبود ناشی از تصفیه کافی یا مؤثر خواهد بود، یا نه؟ بقیه تأسیسات باید در نظر گرفته شوند.

¹ Requests for Proposal

در طرح پایه تأسیسات گزارش طراحی مهندسی ارائه شده باشد، آنها را مورد بازرسی قرار نمی‌دهد، یا آنها را به صورت مدارک مکتوب نمی‌خواهد.

- تحلیل انتخاب‌های اعتباری برای طرح‌های پیشنهادی و یک طرح اعتباری پایا برای انجام طولانی مدت عملیات، نگهداری و تعویض. طرح‌های اعتباری عملیاتی باید شامل یک طرح ریزی شارژ استفاده گنداب برای کاربران سیستم‌های مسکونی، تجاری و صنعتی باشند. DEQ برای تعیین کفایت طرح اعتباری به این اطلاعات تکیه می‌کند.

- شناسایی هر فاکتوری که اهمیت خاصی در محل ساخت دارد (به ویژه اگر محل ساخت بکر است)، شامل فاکتورهای تاریخی، فرهنگی، باستان‌شناسی، اقتصادی اجتماعی یا بیولوژیک. اگر محل به طور خاصی مهم است، مؤسسه مسئول باید شناخته شود، و هر نوع ممانعت یا محافظت که برنامه‌ریزی شد یا اجرا می‌گردد باید مورد بحث قرار گیرد. این اطلاعات برای اطمینان از انطباق طرح با اهداف مذکور در "اهداف طراحی ایالتی"^۱ و راهنمایی‌های "سازمان توسعه و حفاظت زمین"^۲ و "سیاست ملی محیط زیست" مورد نیاز می‌باشد.

مقررات کیفیت آب برای طراحی تأسیسات

طراحی تأسیسات فاضلاب باید با رجوع به آنچه در زیر می‌آید انجام گیرد تا از مقررات کیفیت آب پیروی نماید:

- طرح‌های پیشنهادی غیر تخلیه‌ای^۳ در اولویت‌اند. اگر در طرح توسعه یا تأسیس، تخلیه سطحی آب مدنظر است، طرح تأسیسات باید با دلیل ثابت کند که چرا

طرح‌های پیشنهادی غیر منطقی‌اند.

- محل‌های جدید تخلیه باید محدودیت‌های خاص مربوطه را رعایت کنند. این محدودیت‌ها باید در طرح تأسیسات لحاظ شود.

- طرحی که یک تخلیه جدید یا توسعه یافته را پیشنهاد می‌کند باید با دلیل ثابت کند که تحت تأثیر این تخلیه، کیفیت آب‌های جاری از استاندارد خارج نمی‌شود.

اطلاعات و تحلیل‌های پشتیبان طرح در باره جریان پذیرنده باید در طرح بیاند تا مطمئن شویم که طرح پیشنهادی می‌تواند مجوز بگیرد.

این قسمت باید همه مشکلات موجود در سیستم را از طریق داده‌ها، تحقیق و تحلیل‌های فنی را که برای شناخت گسترده‌گی، موقعیت و نوع مشکل استفاده می‌شود بشناسد. این سیاهه مشکلات ممکن است در برگیرنده موارد مختلفی باشد که احتمالاً با پروژه مورد نظر در ارتباطند. تکمیل این سیاهه مشکلات ممکن است نیازمند مطالعات و آزمایش‌هایی باشد، و می‌تواند مدت دوره نوشتن طرح را بسته به نوع مشکل شناخته شده و عملیات و نیز سوابق ثبت شده موجود، طولانی کند.

- پیش‌بینی جریان فاضلاب و بارهای مواد زاید در آینده. دوره طراحی بیست سال از تاریخ تکمیل ساخت می‌باشد. پیش‌بینی جریان به یک تحلیل آماری جریان حداکثر نیاز دارد که بر راهنمایی‌های DEQ برای پیش‌بینی جریان مبنی باشد.

- پیش در باره شرایط مقرراتی که باید توسط طرح‌های پیشنهادی رعایت گردد. این شامل مقرراتی است که مربوط به تخلیه آب‌های سطحی، کترل فرسایش، استفاده مجدد از پساب، آب زیرزمینی، مدیریت لجن و اثر بر آبراه می‌باشدند. مقررات خاص در زیر، تحت عنوان "مقررات حفظ کیفیت" ذکر شده است.

- یک توصیف جزء به جزء از طرح پیشنهادی. اثرگذاری بر قابلیت اطمینان، که شرایط قانونی یاد شده در گام پنجم بحث را رعایت می‌کند، باید در مدارک طرح ارائه شود. طرح باید شامل یک توصیف فنی جزء به جزء و تخمین هزینه نیز گردد.

برای رعایت راهنمای DEQ که برای گزارش‌های مهندسی پیش طرح ارائه شده، باید جزئیات کافی در باره تأسیسات مورد نیاز ارائه گردد. هر تصمیم عمده در باره ابزارآلات، طرح‌بندی اندازه‌ها، یا فرایندها که به یک گزارش پیش طرح جداگانه محول شده‌اند یا آنها که تا مرحله طراحی اولیه به تأخیر انداخته شده‌اند، باید شناخته شوند. بجز در مواردی که در زیر ذکر خواهد شد، و اثبات پیروی آنها از مقررات مختلف کیفیت آب ضروری است. DEQ در کل نیازی به مقایسه فرایندهایی که در یک طرح پیشنهادی آمده‌اند نمی‌بیند، و اگر چنین مقایسه‌هایی

معمولًاً طرح یا ارزیابی مهندسی نامیده می‌شود) در قوانین اداری ایالت، به صورت یک ارزیابی سیستماتیک عوامل زیست‌محیطی، پیشنهادهای مهندسی و ملاحظات اعتباری که بر حدود پروژه مورد نظر مؤثرند تعریف شده است. جزئیات یک طرح جامع تأسیسات در بخش بعدی شرح داده شده است. اگر قرار است یک پروژه پیچیده به صورت مرحله‌ای ساخته شود، برای دانستن ملاحظات اضافی، بخش پروژه‌های توسعه‌ای و مرحله‌بندی شده را ببینید.

هشت نکته طرح نویسی برای تأسیسات مربوط به فاضلاب

یک توصیف هشت نکته‌ای در باره نوشتن یک طرح برای تأسیسات مربوط به فاضلاب در زیر آمده است. اگر همه هشت نکته به طور کافی و گام به گام رعایت شده باشد، آن گاه سازمان می‌تواند با طرح موافقت کند.

در طرح نویسی از یک شکل هماهنگ برای ایجاد سهولت در جا به جایی اطلاعات و اطمینان از این که همه شرایط حداقل رعایت گردیده‌اند، استفاده کنید.

- یک عبارت هدف، پیش زمینه و دلایل نیاز به طراحی تأسیسات فاضلاب، آورده شده باشد.

- یک تعریف از حدود مطالعات طراحی، پوشش نواحی نباید کمتر از مقدار مرزی رشد شهری باشد.

- یک توصیف و برآورد فنی از جمع‌آوری فاضلاب، تصوفیه و تأسیسات دفع در محدوده مورد مطالعه، در مورد ایستگاه پمپاژ و کارهای تصوفیه، به صورت مناسبی جزء به

جزء توصفی و برآورد فنی از شد شده باشد. برای گزارش‌های طراحی را ارضاء کند. در زمینه تخلیه پساب در آبهای سطحی، اغلب یک تحلیل رایانه‌ای در تهیه مدارک مربوط به میزان رقیق شدن و سمیت که بر پایین دست اثر می‌گذارند از محل ریزشگاه و پخشگر ضروری است. یک تحلیل کامل با دیاگرام‌ها و عکس‌های انتخابی

لازم است. داده‌های کامل مربوط به سیال باید به صورت جزء به جزء در طرح بیاند تا یک انتخاب آگاهانه بین پیشنهادها را ممکن سازد، و داده‌های کافی برای دریافت مجوز تخلیه را فراهم نماید. جریان سنج تصفیه خانه باید تنظیم شده باشد و همه سیال ریخته شده از نقاط ریزش باید حداقل برای یک سال اندازه‌گیری شده باشد.

سیستم‌های متفاوت فاضلاب یا نمایندگی‌ها مشخص می‌کند، نیست.

■ طرح یک مطالعه امکان‌سنجی فاضلاب یا یک گزارش جامع تصفیه خانه فاضلاب نیست، مگر این که سیستم جمع‌آوری و عناصر طراحی دیگر را که در این راهنمای توصیف شده‌اند، معرفی کند.

■ طرح یک راهنمایی عملیات و نگهداری سیستم نیست.

راهنمایی برای طراحی پروژه‌های ساده

یک طرح جامع همیشه ضروری یا تضمین شده نیست.

پروژه‌های با میدان عمل بسیار محدود نیاز به طرح ریزی ندارند. اینها در کل پروژه‌هایی هستند که تحت "سیاست ملی محیط زیست" "چه منفرداً" و چه در کنار فعالیت‌های دیگر، تأثیر چندانی در کیفیت محیط زیست ندارند. ضمن، هیچ تغییری در تابع بالادست یا پایین دست تأسیسات تصوفیه فاضلاب یا آب‌های پذیرنده ایجاد نمی‌شود. این پروژه‌ها شامل نوسازی محدود در تأسیسات موجود، تعویض تجهیزات و ساخت تأسیسات وابسته‌ای می‌شوند که بر درجه تصوفیه یا ظرفیت سیستم اثر نمی‌گذارند. از مثال‌های پروژه‌های ساده می‌توان تغییر از گندزدایی با گاز کلرین به گندزدایی با محلول هیپوکلریت، افزودن دکلریناسیون، کترل کننده بو، یک غلیظ کننده لجن یا یک ایستگاه جمع‌آوری و تصحیح نفوذ و نشتاب را نام برد.

در بسیاری از این موقعیت‌ها یک طراحی سطح پایین در تحلیل برای صدور مجوز برای بازرسی فنی طراحی کافی است. یک نسخه از مطالعه امکان‌سنجی مهندسی یا گزارش طراحی اولیه، به وسیله یک فتوکپی از محاسبات کلی و معرفی نامه تجهیزات لازم، معمولاً برای ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسی DEQ کافی خواهد بود.

راهنمایی برای طرح ریزی پروژه‌های پیچیده پروژه‌های پیچیده برای تأسیسات جدید یا تأسیساتی که به طور چشم‌گیری توسعه می‌یابند (چه آنها بی که در یک مرحله کامل می‌شود و چه آنها بی که طی سال‌های مختلف، به صورت چند مرحله‌ای کار می‌شوند) نیازمند یک طرح جامع می‌باشد. یک طرح جامع فاضلاب (که

¹ State Wide Planning Goals

² Department of Land Conservation and Development

³ NON- Discharging

به روز کردن باید مخصوصاً شامل موارد نفوذ و نشتاب، و نیز ایستگاه پمپاژ شود. اگرچه که قابلیت اعتماد تصفیه، وابسته به ظرفیت و میزان کامل بودن سیستم جمع آوری تعریف شده است. با این همه مرحله مطالعه همه پروژه های توسعه تصفیه خانه باید برخی پیش ارزیابی های ایستگاه پمپاژ و قابلیت اعتماد سیستم جمع آوری و ظرفیت انتقال را شامل گردد. طرح های جامع تأسیسات باید هر پانزده تا بیست سال باشد جمعیت و فرسوده شدن تجهیزات یا دست یابی به تجهیزات جدید تصفیه، به روز شود.

پروژه های مرحله بندی شده و بخش بندی شده

در پروژه های توسعه ظرفیت تصفیه، یک پروژه که به صورت بخش به بخش کامل شده، باید بر یک طرح اصلی جامع فاضلاب مبتنی باشد. این طرح اصلی نیازهای فاضلاب یک جامعه بزرگتر را طبق رشد آن در یک دوره طراحی طولانی تر نشان می دهد. بازرسی DEQ از پروژه های مرحله ای یا بخش بندی شده، کوششی است در زمینه تشخیص کفايت، مؤثر بودن، قابلیت اعتماد و صورت های عملیاتی، با توجه به طرح سراسری و تأسیسات موجود. چنین بازرسی هایی در کل نیازمند یک نسخه از بخش های مربوطه طرح سراسری، یک گزارش مهندسی درباره پروژه و یک توصیف به روز از تأسیسات موجود، به ویژه در مورد داده های طراحی هستند.

- کیفیت پساب باید حداقل محدودیت های طراحی و نیز استانداردهای تصفیه ثانویه فدرال را تأمین کند.

- بخش های سیستم فاضلاب مورد نظر یا موجود باید ارزیابی شوند تا اثر آنها بر کیفیت آب زیرزمینی برآورده گردد. در این مورد می توان حوضچه های ذخیره لجن، و تالاب های تصفیه فاضلاب را مثال زد.

- استفاده مجلد از پساب تصفیه شده باید با استانداردهای آب بازیافت شده منطبق گردد.

- مدیریت زیست توده ها (بیوسالیدها)^۱ باید بر مقررات مربوطه و نیز مقررات جاری مدیریت لجن فدرال منطبق باشد.

به روز کردن طرح

به روز کردن طرح نیازمند هیچ پیش آزمایش یا پیش تحلیل، برای طراحی تأسیسات سیستم جمع آوری، که توسط DEQ در پنج سال گذشته اعمال می شده، نیست، مگر این که سرریز فاضلاب داشته باشیم در صورتی که حادثه جوی که باعث سرریز شده بزرگتر از یک حادثه طوفان پنج ساله (در تابستان) یا یک حادثه طوفان ۱۰ ساله (در زمستان) باشد، به روز کردن طرح تأسیسات لازم نخواهد بود.

^۱ Biosolids